

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO



PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

Registro Particolare n. 29 del 31-07-2019

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Determina n.147 del 31-07-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO

OGGETTO:	INTERV.DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO APICALE DI VIA ZAPPELLE E DI VIA STELLA, ADIAC.SCUOLA SECONDARIA CON ADEG.AREA PARCHEGGI - CUP J77H19000230001 CIG: 7832361CC1 RETTIFICA DATI NUMERICI IN AUTOTUTELA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Con la deliberazione della G.C. n°39 del 05.04.2019, facendo seguito a quanto disposto con delibera di G.C. n°17 del 20.02.2019, è stato approvato il **PROGETTO ESECUTIVO, prot. 2031 del 05.04.2019**, a firma dello scrivente Ing. Elvio Rodia, titolato **“Interventi di messa in sicurezza del tratto apicale di Via Zappelle e di Via Stella, adiacente scuola secondaria con adeguamento dell’area parcheggi”**, CUP: **J77H19000230001**, finanziati con i fondi di cui all’art.1, comma 107 – Contributi per investimenti, messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici – della legge 145 del 30.12.2018, Legge di Bilancio 2019, **per un importo totale netto dei lavori pari ad € 37.400,00 di cui € 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%**;

A seguito di determina a contrarre dello scrivente responsabile n.66 del 10.04.2019 si è svolta su piattaforma Me.P.A. la procedura di scelta del contraente, in coerenza con le disposizioni normative di cui alla succitata legge 145/2018 ed all’art.36 del D.Lgs. 50/2016, e veniva redatto **verbale di gara del 29/04/2019**, pervenuto formalmente in data 08.05.2019 al prot. n°2597, con cui presso la sede della Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato”, Ufficio Gare, controllata la correttezza della documentazione relativa alle tre offerte, si aggiudicava in via provvisoria all’operatore economico che aveva formulato la migliore offerta, **Costruzioni Roberto e Reppucci s.r.l. - con sede legale alla via Valle n.2 in Castelvetero sul Calore (AV), CAP 83040, con un ribasso pari al 3,25% sull’importo lavori posto a base di gara oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;**

Pervenuti da parte del citato Ufficio Gare in data 08.05.2019, al prot. n°2597, gli esiti degli accertamenti circa le autodichiarazioni relative alla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici, necessari per la partecipazione alla gara di appalto, come previsto dalla procedura, si procedeva **all'aggiudicazione definitiva con determina n°82 de 09.05.2019 ed il giorno successivo, 10.05.2019, alla stipula del contratto in forma telematica, su piattaforma Me.P.A., RdO n°2279615**, il contratto con la Costruzioni Roberto e Reppucci s.r.l., recante il ribasso di aggiudicazione del 3,25% sul prezzo a base di gara, acquisto poi al prot. n°2695 del 13.05.2019 ;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

A SEGUITO DI VERIFICA degli atti relativi al procedimento fino ad oggi, lo scrivente ha riscontrato ERRORI DI CALCOLO nella formulazione del prezzo di aggiudicazione definitiva, derivante da un errore originariamente riportato nel succitato **verbale di gara del 29/04/2019**, tali da non inficiare il citato contratto in forma telematica, su piattaforma Me.P.A., RdO n°2279615, recante correttamente il ribasso di aggiudicazione del 3,25% sul prezzo a base di gara;

CONSIDERATO, infatti, che l'errore consiste nell'errata applicazione del ribasso percentuale dell'aggiudicatario del 3,25% sulla somma dei lavori soggetti a ribasso posta a base di gara, pari ad € 36.000,00;

DATO ATTO CHE, applicando correttamente tale percentuale di ribasso, si ottiene una **somma di aggiudicazione pari ad € 34.830,00 e non di 34.992,00** come erroneamente indicato negli atti fin dalla determina di aggiudicazione n°82 del 09.05.2019;

RISCONTRATO, pertanto, che la **corretta somma di aggiudicazione**, derivante dall'applicazione del ribasso indicato in contratto del 3,25%, è **complessivamente pari ad € 36.230,00**, pari alla somma dei lavori ribassati pari ad € 34.830,00 oltre agli oneri di sicurezza, non ribassati, pari ad € 1.400,00, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO CHE, la **differenza in termini di importo è pari a sole € 162,00** che è possibile correggere, in autotutela, prima del certificato di regolare esecuzione e prima della liquidazione finale, salvo ogni eventuale riserva del contraente;

RICHIAMATE, altresì, le successive **determine n°116 del 18.06.2019**, di approvazione della variante tecnica a parità di importo contrattuale, e **n°120 del 20.06.2019** con la quale è **stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n°1 a tutto il 18.06.2019**;

RITENUTO DI POTER effettuare la correzione in ragione della non ancora avvenuta approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione;

Visto il Codice di cui al D.Lgs. n°50/2016 e succ.;

Visto il D.M. 07.03.2018 n°49;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°47 del 05.06.2019 prot. n°3120 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale di presente atto e si ha qui per letta e approvata;

NEL MERITO DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO APICALE DI VIA ZAPPELLE E DI VIA STELLA, ADIACENTE SCUOLA SECONDARIA CON ADEGUAMENTO DELL’AREA PARCHEGGI” - CUP: J77H19000230001 CIG: 7832361CC1:

DI EFFETTUARE, in autotutela, le correzioni alle somme riportate negli atti relativi al procedimento in oggetto a partire dalla determina n°82 del 09.05.2019 e, quindi, anche per le successive determine n°116 del 18.06.2019 e n°120 del 20.06.2019, secondo il QUADRO ERRATA – CORRIGE qui riportato e che qui si approva:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO APICALE DI VIA ZAPPELLE E DI VIA STELLA, ADIACENTE SCUOLA SECONDARIA CON ADEGUAMENTO DELL’AREA PARCHEGGI CUP: J77H19000230001 CIG: 7832361CC1 QUADRO ERRATA - CORRIGE			
DESCRIZIONE	IMPORTI A BASE DI GARA	IMPORTI ERRATI POST-GARA	IMPORTI CORRETTI POST-GARA
LAVORI			
A1 Importo lavorazioni (al netto di oneri di sicurezza ed eventuale ribasso)	€ 36.000,00	€ 34.992,00	€ 34.830,00
A3 Oneri Sicurezza – non soggetti a ribasso d’asta	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI	€ 37.400,00	€ 36.392,00	€ 36.230,00

DI DARE ATTO CHE le correzioni di cui sopra, comportanti una differenza economica di soli € 162,00, sono tali da non inficiare il citato contratto in forma telematica, su piattaforma Me.P.A., RdO n°2279615, recante correttamente il ribasso di aggiudicazione del 3,25% sul prezzo a base di gara;

DI COMUNICARE quanto qui riportato sia al Direttore dei Lavori, ai fini della corretta formulazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione, sia al Geom. Emilio Romano dell’Ufficio Gare, ai fini degli eventuali emendamenti al verbale di aggiudicazione provvisoria del 29.04.2019.

DISPORRE la pubblicazione sulla sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING. ELVIO RODIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. MICHELINA GAETA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente determinazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U.n. 267/00. (REG.PUBBLICAZIONE N.)

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING. ELVIO RODIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Lì, _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. ELVIO RODIA